

Управление образования Администрации Чеховского
муниципального района Московской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза А.И. Маркова

П Р И К А З

<<21>> февраля 2013 года

№ 13

Об утверждении плана поэтапного перехода МБОУ СОШ №8 на государственные образовательные стандарты основного и среднего (полного) общего образования.

В соответствии с приказом Управления образования Администрации Чеховского муниципального района от 15.02.2013 года № 64 «Об утверждении плана поэтапного перехода общеобразовательных учреждений Чеховского муниципального района на государственные образовательные стандарты основного и среднего (полного) общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план поэтапного перехода МБОУ СОШ №8 на государственные образовательные стандарты основного и среднего (полного) общего образования (Приложение №1).
2. Заместителям директора по учебной работе Яшниковой Т.М., Середич Н.Н., Поляковой О.В. обеспечить выполнение поэтапного плана перехода МБОУ СОШ №8 на государственные образовательные стандарты основного и среднего (полного) общего образования в рамках своей компетенции.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: _____ Ю.С. Белокопытов



План поэтапного перехода

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза А.И. Маркова на федеральные государственные образовательные стандарты основного и среднего (полного) общего образования на 2013-2015 гг.

Направления мероприятий	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	ответственные	Ожидаемые результаты
<i>1. Организационное обеспечение введения ФГОС</i>	1.1 Создание Совета школы по введению ФГОС основного и среднего (полного) общего образования (далее ФГОС ООО и СОО)	март 2013 г	Директор школы	Приказ директора школы. Создание управленческой структуры, обеспечивающей планирование, координацию деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур школы по подготовке и введению ФГОС ООО и СОО
	1.2 Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС основного и среднего (полного) общего образования в школе	март 2012 г.	Совет школы по введению ФГОС, директор школы	Наличие плана-графика
	1.3 Проведение мониторинга готовности школы к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: - материально-технические ресурсы;	март-апрель 2013 г.	Совет школы по введению ФГОС ООО Директор школы	Таблица самоанализа, перечень необходимых изменений. Проект модернизации

	<ul style="list-style-type: none"> - кадровые ресурсы - учебно-информационные ресурсы; - организационно-управленческие ресурсы <p>Разработка и утверждение проекта модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС</p>			
	1.4 Создание рабочих групп по введению ФГОС основного и среднего общего образования	май 2013 г	Директор школы Совет школы по введению ФГОС ООО и СОО	Приказ директора школы. Сформированы рабочие группы по разработке проекта основной образовательной программы школы: -определены списки рабочих групп; - назначены руководители рабочих групп; -определены задачи членов рабочих групп по разработке модулей проекта программы подготовки и введения ФГОС ООО и СОО
	1.5 Подготовка и проведение совещаний рабочих групп по введению ФГОС ООО и СОО в соответствии с планом – графиком по введению ФГОС	Март 2013 Сентябрь 2013 Апрель 2014 Сентябрь 2014 Апрель 2015 г Сентябрь 2015	Совет школы по введению ФГОС	Координация деятельности рабочих групп, протоколы заседаний
	1.6 Организация работы по изучению материалов ФГОС ООО и СОО. Включение вопросов по введению ФГОС в тематику педсоветов, заседаний ШМО, проблемных семинаров. Участие в районных семинарах, конференциях, круглых столах по вопросу введения ФГОС ООО и СОО	Постоянно 2013-2015 гг.	Администрация школы, методсовет, руководители ШМО	Протоколы педсоветов, заседаний ШМО, планы проведения семинаров.
	1.7 Организация проведения	По отдельному	Администрация	Данные мониторингов

	мониторингов в О по вопросам введения ФГОС ООО и СОО.	графику 2013-2015 гг.	Совет школы, Совет школы по введению ФГОС	
	1.8 Разработка плана возможного взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования	Август-сентябрь 2014-2015 гг	Администрация школы. Рабочая группа по введению ФГОС. Учреждения дополнительного образования.	Наличие плана
2.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	2.1 Внесение изменений и дополнений в Устав школы в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения	2013-2015 гг	Директор школы	Измененный Устав школы
	2.2 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы	2013-2015 гг	Директор школы	Измененные должностные инструкции
	2.2 Создание Совета школы по введению ФГОС ООО	Март 2013 г.	Директор школы	Приказ о создании Совета школы по введению ФГОС ООО
	2.3 Создание рабочих групп по разработке образовательной программы школы в соответствии с требованиями ФГОС	Март 2013 г.	Директор школы, Совет школы по введению ФГОС	Приказ о формировании рабочих групп
	2.4 Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС ООО	Март 2012 г.	Совет школы по введению ФГОС, директор школы	Наличие плана-графика введения ФГОС
	2.5 Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы школы.	2013-2014 гг.	Совет школы по введению ФГОС	Наличие программного документа

	<p>2.6 Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования.</p>	<p>Март 2013 г.</p>	<p>Совет школы по введению ФГОС</p>	<p>Приказ директора об утверждении УМК, используемых в образовательном процессе.</p>
	<p>2.7 Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей введение ФГОС ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка учебного плана школы; - разработка учебных программ по учебным предметам на основе примерных программ; - разработка и утверждение программ внеурочной деятельности школы; - разработка положений о внеурочной деятельности обучающихся; - разработка положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; - разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ООО - разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положение о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и т.п.) 	<p>2013-2015 гг</p>	<p>Директор школы, совет школы по введению ФГОС ООО</p>	<p>Учебный план школы, рабочие программы по предметам, программы внеурочной деятельности, положения, локальные акты, форма договора.</p>

3. Финансово-экономическое обеспечение	3.1 Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов на 2015-2016 учебный год, а также механизма их формирования.	2015 г	Директор школы	Смета расходов
	3.2 Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	2013-2015 гг.	Директор школы, ПК школы	Локальные акты
	3.3 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	2015 г.	Директор школы	Наличие дополнительных соглашений
4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	4.1 Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	август 2013 г	Совет школы по введению ФГОС	Выявление вакансий, уровня профессиональной готовности специалиста к введению ФГОС
	4.2 Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС	2013-2015 гг	Администрация школы	График повышения квалификации, наличие свидетельств о повышении квалификации
	4.3 Включение вопросов по введению ФГОС в тематику педсоветов, заседаний ШМО, проблемных семинаров. Участие в районных семинарах, конференциях, круглых столах по вопросу введения ФГОС ООО.	2013-2015 гг.	Администрация школы, методсовет, руководители ШМО	Протоколы педсоветов, заседаний ШМО, планы проведения семинаров.
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС	5.1 Создание на сайте школы страницы по введению ФГОС ООО.	постоянно	Ответственный за сайт	Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования
	5.2 Информирование родительской общественности о подготовке к	2013-2015 гг.	Администрация школы.	Протоколы родительских собраний

	введению и порядку перехода на новые стандарты.		Классные руководители	
	5.3 Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесение дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования	2013-2015	Администрация школы	Результаты мониторингов, корректировка программы
	5.4 Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС	ежегодно	Администрация школы	Публичный доклад
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС	6.1 Анализ материально-технического обеспечения ведения и реализации ФГОС основного и среднего (полного) общего образования	Март 2013 г.	Совет школы по введению ФГОС	Результаты мониторинга Готовности школы к введению ФГОС, план развития материально-технической базы школы
	6.2 Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС, оснащение учебных кабинетов и школьных помещений необходимым оборудованием.	2013-2015 гг	Рабочая группа школы по введению ФГОС	Выполнение плана развития материально-технической базы школы
	6.3 Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами.	2013-2015 гг.	Директор школы	Укомплектованность библиотеки
	6.4 Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	постоянно	Директор школы	Подключение к сети Интернет
	6.5 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	постоянно	Директор школы	Подключение к сети Интернет